ГРАФИК

ВЫПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА
специальности ГСХ (591, 691з гр.)

2014
	Неделя

п/п
	кафедра
	Уд. вес

%
	Наименования основного раздела
	контроль

	1
	ГГХ
	15
	Анализ градостроительного зонирования участка застройки и прилегающей территории Проработка ситуационного плана. Подготовка градостроительного плана земельного участка. Обоснование и вариантная разработка  планировки территории. 
Составление пояснительной записки по разделам: 
1-введение; 2- исходная градостроительная ситуация; 3- вариантное проектирование генерального плана.
Объем графики 1-2 листа

Объем текста – 15-20 стр.


	17.03-29.03
2 недели

	2
	ГГХ
	15
	Детальная разработка генерального плана (схемы организации земельного участка): функциональное зонирование, планировка и застройка (реконструкция), озеленение и благоустройство. Проект межевание (при необходимости).
Разработка имитационной модели (при необходимости)
Составление пояснительной записки по разделу: 
4- решение генерального плана;

Объем графики – 2-3 листа;

Объем текста-12-15 стр.
	31.03-19.04
3 недели

	3
	ГГХ
	15
	Инженерная подготовка и организация рельефа: план (схема) организации рельефа, картограмма земляных работ (баланс земляных масс), сводный план инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, слаботочных сетей.

При выполнении дипломной работы по линейным объектам наполняемость согласовывается с руководителем.   
Составление пояснительной записки по разделу:

5-решение генерального плана;

Объем графики-2-3 листа;

      Объем текста-8-10 страниц
	21.04-03.05
2 недели



	4

ГГХ

15

Архитектурные и объемно - планировочное решения объекта застройки: фасады, планы, разрезы, узлы, архитектурные детали, перспектива (на усмотрение автора). Сечения, развертки. Обоснование энергоэффективности.
Эколого-энергетический паспорт объекта(тов)

По согласованию с руководителем содержание раздела и наполнение листов можно изменить.
Составление пояснительной записки по разделу:

6-решение генерального плана;

Объем графики-3-4 листа;

Объем тектса-8-10 стр.

05.05-17.05
2 недели

07.05-17.05

Нормо-

Контроль
5

ЖБК, МДИ, ИГОФ

15

Конструктивное решение и инженерное оборудование здания, сооружения: конструкции фундаментов, перекрытий и т.д.

Пояснительная записка по разделам:

7-решение генерального плана;

8-инженерное оборудование;

Объем графики-2-3 листа;

Объем текста 8-10 стр.
19.05-31.05
2 недели
6

ОСП, ТСП, ЭиСИ, БЖД

15

Организация строительного производства, экономика, техника безопасности, защита в ЧС, охрана окружающей среды

Составление пояснительной записки по разделам:

9-организация строительства;

10-экономика строительства;

11-безопасность и защита в ЧС;

12-охрана труда;

13-охрана среды;

14-список литературы;

Объем графики 1-2 листа;

Объем текста -30-40 стр.
02.06-14.06
2 недели
7

ГГХ

10

Окончательное завершение графической и текстовой части проекта

Оформление проекта (Компьютерная обработка, подписи графических листов и пояснительной записки).

Рецензия и отзыв руководителя

16.06-21.06
Нормо-

Контроль
Защита

ГГХ

100

защита

24.06-28.06


	


